

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	6	16,924,863.80
วิธีเฉพาะเจาะจง	99	27,393,703.87
จ้างที่ปรึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง	1	6,534,334.55
จ้างที่ปรึกษาวิธีคัดเลือก	5	20,735,000.00
รวม	111	71,587,902.22

ปัญหา/อุปสรรค

1.1 ตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาเงินกู้และพัฒนาระบบนายทะเบียนตัวสัญญาใช้เงินของกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) พบว่า สบน. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง รวมทั้งเรื่องการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ สตง. ได้แจ้งให้ สบน. ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง รวมทั้งการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1.2 ตามบันทึกคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว 196 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2568 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำร่อง ได้แก่ หน่วยงานรัฐทุกแห่งภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โดยให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สบน. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง จึงเป็นหน่วยงานนำร่อง โดยดำเนินการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ซึ่ง สบน. ไม่เคยดำเนินการในขั้นตอนการเสนอราคา (วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง) ผ่านทางระบบ e-GP มาก่อน จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวเกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ประกอบกับ สบน. มีรายการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีวงเงินเกิน 500,000.00 บาท หลายรายการ จึงต้องศึกษาและทำความเข้าใจหนังสือเวียนที่กล่าวถึง รวมทั้งสอบถามสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติม ในประเด็นที่สงสัย เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหนังสือเวียนดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

2.1 เจ้าหน้าที่ส่วนงานพัสดุ (สพ.) สำนักงานเลขาธิการกรม (สกก.) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดวางแนวทางการแก้ไขปัญหาในข้อ 1.1 โดยมีการศึกษาและรวบรวมกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TOR และการกำหนดราคากลาง รวมทั้งเรื่องการตรวจรับพัสดุ อีกทั้งยังได้จัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ TOR การกำหนดราคากลาง และการตรวจรับพัสดุสำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษา และโครงการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ กอง/สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ภายใน สบน. ให้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.2 เจ้าหน้าที่ สพ. สกก. ได้มีการศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือเวียนตามนัยข้อ 1.2 และเมื่อมีข้อสงสัยจะสอบถามสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง

2.3 สกก. มีแผนจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากร สบน. โดยได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของ สบน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแล้ว