
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สงป. บก. สบน. สศช. คกก.กลั่นกรองฯ ครม.

จัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายเงินกู้
ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ทยอยจ่ายเงิน
(ระบบ GFMIS) 

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
จัดท ารายงานผล + ประเมินผล (Ex post) 
ภายใน 60 วัน นับแต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ

ใช้จ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน 
(ระบบ e-GP,GFMIS)

เปิด บ/ช กระแสรายวันที่ ธ.พาณิชย์

(ด ำเนินกำรได้เมื่อ สงป. จัดสรรเงินโครงกำรแล้ว)

กู้เงินเพื่อด าเนิน
โครงการและ ทยอยเบิก

ใส่บัญชีเงินฝากคลัง

ทราบ

รัฐสภา

ทราบ

แก้ไขข้อมูลตามมติ ครม.

จัดส่งข้อมูลโครงการ/แผนด าเนินงาน/
แผนใช้จ่ายรายวัน/เดือน ภายใน 7 วัน 
หลังจาก ครม.อนุมัติ

จัดสรรเงินกู้/
ส่งใบงวด

จัดท าหนังสือขอรับจัดสรรวงเงินโครงการ

ออกเลข GF 16 หลัก

ติดตาม/รายงานผล
การด าเนินงาน

eMENSCR

สบน. ดึงข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานผล

ประเมินผลโครงการ/
ผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจ

ในภาพรวม
Update 6 ต.ค. 63

ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ครม. อนุมัติโครงการแล้ว

บ/ช.เงินฝากคลัง 
Covid -19

GF

คกก.ประเมินผล

สบน. รวบรวม +รายงาน ผลการด าเนินงาน/ผลการประเมินผล

แจ้งการรายงาน
ก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 

(Ex ante Report)

or จัดส่งแบบฟอร์มให้ สบน.

ตรวจสอบ/อนุมัติ

or จัดส่งแบบฟอร์มให้ สบน.

สร้าง/ส่งข้อมูล Template โครงการ

+ แจ้ง สงป. หลังส่งข้อมูลจากระบบGF

* รวมระยะเวลาไม่เกิน 

8 วันท าการ 

* รวมระยะเวลา 8 วันท าการ 

แจ้งมติ ครม. 
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