



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

คู่มือการใช้งานระบบ New e-Budgeting

ระบบเงินกู้ (พ.ร.ก. กู้เงินวิกฤตพลังงาน)
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน
และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569

มิถุนายน 2569

ส่วนพัฒนาระบบข้อมูลการงบประมาณ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
การเข้าสู่ระบบ New e-Budgeting	3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	
1. สร้างข้อเสนอโครงการใหม่	4
2. บันทึกแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ	5
- บันทึกลายเซ็นผู้รับรอง	14
- บันทึกร่างข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ	15
- นำส่งข้อมูลข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ	15
- พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอฯ	16
- ดำเนินการตามความเห็นของ สบн.	17
- ยืนยันข้อเสนอตามมติ ครม.	19
3. บันทึกแบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	19
- นำส่งข้อมูลแบบฟอร์มก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	20
- พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	21
- แก้ไขข้อมูลแบบฟอร์มก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	21
- ยืนยันบันทึกข้อมูลตามมติ ครม.	22
4. บันทึกแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	22
- บันทึกรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)	26
กรณีรายงานความก้าวหน้าตามมติ ค.ร.ม. เดิม	
- บันทึกรายงานความก้าวหน้า (รายเดือน)	27
กรณีรายงานความก้าวหน้าตามมติ ค.ร.ม. ใหม่	
- พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	29
5. บันทึกแบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการ	29
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบн.) :	
1. เรียกดู/ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ	31
2. เรียกดู/ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ	
3. เรียกดูรายละเอียดรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	
4. เรียกดูรายละเอียดรายงานผลสำเร็จของโครงการ	

การเข้าสู่ระบบ New e-Budgeting

การเข้าสู่ระบบ New e-Budgeting เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบเงินกู้ (พ.ร.ก.กู้เงินวิกฤตพลังงาน) พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ พ.ศ. 2569 สามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธี ได้แก่

1. การเข้าสู่ระบบด้วย Application ThaiD

1.1 เข้าสู่เว็บไซต์ <https://neb.bb.go.th/app>

1.2 เลือก “เข้าสู่ระบบด้วย ThaiD”



2 การเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password

2.1 เข้าสู่เว็บไซต์ <https://neb.bb.go.th/app>

2.2 กรอก อีเมล

2.3 กรอก รหัสผ่าน

2.4 เลือก “เข้าสู่ระบบ”




1. หน่วยงานเจ้าของโครงการบันทึกแบบฟอร์มโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการบันทึกแบบฟอร์มโครงการ โดยขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างข้อเสนอโครงการใหม่

- 1) เลือก “02 ระบบบันทึกข้อเสนอ”
- 2) เลือก “รายการโครงการ”
- 3) เลือก “+สร้างข้อเสนอใหม่”



หลังจากกด สร้างข้อเสนอใหม่ ระบบจะแสดงหน้าจอให้บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการใหม่สำหรับบันทึกรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

2. บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการใหม่

- 1) กรอก “ชื่อโครงการ”
- 2) เลือก “กระทรวง”
- 3) เลือก “หน่วยงาน (กรม / อปท. / หน่วยงานในสังกัด)”
- 4) เลือก “พื้นที่ดำเนินการ”
 - กรณีดำเนินการทั่วประเทศ ให้เลือก ✓ “ทั่วประเทศ (ทุกจังหวัด)”
 - กรณีดำเนินการบางจังหวัด/พื้นที่ดำเนินการ ให้เลือกพื้นที่ดำเนินการ

โดยการพิมพ์ข้อความค้นหาจาก จังหวัด, อำเภอ(เขต), ตำบล(แขวง) โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ

5) เลือก “สร้างและเปิดฟอร์ม”

เมื่อคลิก สร้างและเปิดแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ สำหรับกรอกรายละเอียดทั้งหมด 16 หัวข้อ โดยมีแถบแสดงสถานะความคืบหน้า (Progress) อยู่ทางด้านซ้ายมือ เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลได้อย่างสะดวก

แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
 แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการถูกแก้ไข 2 ครั้งโดยผู้ใช้งานที่หน่วยงานการคลังเงินเพื่อแก้ไขปัญหาลักษณะจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศไทย พ.ศ. 2569
 9884 | สำนักงบประมาณ

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/หน่วยงานรัฐ)
 กรมตรวจ *
 01000 - สำนักนายกรัฐมนตรี
 หน่วยงาน (กรม / งบ / หน่วยงานในสังกัด) *
 01007 - สำนักงบประมาณ

2 ชื่อโครงการ
 ชื่อโครงการ *
 โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 พื้นที่ดำเนินการ
☐ กว้างขวาง (ทุกจังหวัด)
☒ กว้างขวาง (ทุกจังหวัด)
☒ กรุงเทพมหานคร ☒ อ.กัญญาภิวัฒน์ ☒ อ.เมืองใหม่ ☒ อ.ศรีเมืองใหม่ ☒ อ.ศรีเมืองใหม่ ☒ อ.สุโขทัย ☒
 Q. พิมพ์ค้นหา จังหวัด / อำเภอ(เขต) / ตำบล(แขวง) แล้วเลือกพื้นที่ (ได้หลายพื้นที่)

3 หลักการและเหตุผล
 ที่มาของโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

ยกเลิก ☒ บันทึก ☒ ☒ ส่ง ☒ ลบ ☒ ตรวจสอบ

3. บันทึกแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ

บันทึกแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการ ดังนี้

3.1) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ระบบแสดงข้อมูลหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และชื่อหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลกระทรวง ข้อมูลหน่วยงาน ตามที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนการสร้างข้อเสนอโครงการใหม่ โดยข้อมูลส่วนนี้จะไม่สามารแก้ไขได้

1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน (กรม/หน่วยงานรัฐ)
 กรมตรวจ *
 01000 - สำนักนายกรัฐมนตรี
 หน่วยงาน (กรม / งบ / หน่วยงานในสังกัด) *
 01007 - สำนักงบประมาณ

3.2) ชื่อโครงการและพื้นที่ดำเนินการ

2 ชื่อโครงการ
 ชื่อโครงการ *
 โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 พื้นที่ดำเนินการ
☐ กว้างขวาง (ทุกจังหวัด)
☒ กว้างขวาง (ทุกจังหวัด)
☒ กรุงเทพมหานคร ☒ อ.กัญญาภิวัฒน์ ☒ อ.เมืองใหม่ ☒ อ.ศรีเมืองใหม่ ☒ อ.ศรีเมืองใหม่ ☒ อ.สุโขทัย ☒
 Q. พิมพ์ค้นหา จังหวัด / อำเภอ(เขต) / ตำบล(แขวง) แล้วเลือกพื้นที่ (ได้หลายพื้นที่)

3.3) หลักการและเหตุผล

3 หลักการและเหตุผล

ที่มาของโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
☒ บัณฑิตรัฐมนตรี
☐ นโยบายรัฐบาล
☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
☐ แผนพัฒนาจังหวัด

รายละเอียดหลักการและเหตุผล *

B I H

บัณฑิตรัฐมนตรี

- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569: กรม. เห็นชอบ มาตรการด้านพลังงานเพื่อรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20, ตั้งอุณหภูมิแอร์ 26-27 องศา, ปรองดองใส่เสื้อผ้า Cool Mode, สนับสนุนการ Work from Home รวมถึงขอหมายให้กระทรวงการคลังร่วมพิจารณาช่วยสนับสนุนสภาพคล่องกองทุนน้ำมันและการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

- หมวดนโยบายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- เป้าหมายตามหมวดนโยบาย : การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้งานในประเทศและส่งออก
- ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย : ปริมาณรถยนต์ที่ได้รับเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่แปลงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40,000 คัน ภายในปี 2570

โดยอารยธรรม (บติ กรม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ) สภาพัฒนาฯ ความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วน

3.4) วัตถุประสงค์ของโครงการ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

B I H

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน โดยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน
- เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดผลกระทบจากความเสี่ยงของราคาพลังงาน อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของหน่วยงาน
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง รวมถึงลดต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะยาว
- เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานสะอาด และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงาน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศ

3.5) ระยะเวลาดำเนินงาน

5 ระยะเวลาดำเนินงาน

วันที่เริ่ม * วันที่สิ้นสุด * ระยะเวลารวม

1 กรกฎาคม 2569 30 กันยายน 2570 15 เดือน

01/07/2569 30/09/2570

3.6) ความสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการฯ

6 ความสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการผลิตผ่านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

☒ 6.1 แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ รองรับการผลิตผ่านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตของภาครัฐ

B I H

โครงการมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน โดยการผลิตและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในหน่วยงาน ลดการพึ่งพาไฟฟ้าที่ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการพลังงานและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงาน ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน และเป็นพื้นฐานในการติดตามปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานด้านคาร์บอนเครดิตของภาครัฐในอนาคตได้

โปรดอธิบายให้ได้ว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ฯ อย่างไร

☒ 6.2 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้นโยบายยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อทดแทนยานพาหนะที่ใช้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) สำหรับรองรับการใช้งานภายในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการใช้งานด้านพลังงานและค่าบำรุงรักษายานพาหนะ: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง และส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานทดแทนที่ผลิตจากระบบ Solar Rooftop ซึ่งช่วยยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

โปรดอธิบายให้ได้ว่าโครงการที่เสนอสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ฯ อย่างไร

☐ 6.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมสำหรับรองรับการปรับโครงสร้างพลังงานและการสร้างเศรษฐกิจใหม่

3.7) วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย

บันทึกรายละเอียด ชื่อรายการ พื้นที่ดำเนินการ วงเงิน ประเภทงบประมาณ สมมติฐาน และวิธีการประมาณการ ข้อมูลเพิ่มเติมและหมายเหตุ (ถ้ามี) โดยให้บันทึกทุกรายการข้อเสนอโครงการ มีขั้นตอนการบันทึก ดังต่อไปนี้

3.7.1) เลือกเพิ่มรายการ

7 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย			+ เพิ่มรายการ
1	การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด * กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี - ค่าใช้สอย	THB 300,000 300,000 บาท	 
2	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) * กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี - ค่าใช้สอย	THB 4,500,000 4,500,000 บาท	 
3	จัดหารถยนต์ไฟฟ้าและระบบชาร์จไฟฟ้า * กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี - ค่าใช้สอย	THB 3,500,000 3,500,000 บาท	 
4	การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล * กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี - ค่าใช้สอย	THB 400,000 400,000 บาท	 
รวมทั้งสิ้น (4 รายการ)		8,700,000 บาท	

3.7.2) บันทึกชื่อรายการ และพื้นที่ดำเนินการ

แก้ไขรายการงบประมาณ

ข้อมูลหลัก

ชื่อรายการ *

การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด

พื้นที่ดำเนินการ *

☐ กว้างประเทศ (ทุกจังหวัด)
 ☒ กรุงเทพมหานคร

Q พิมพ์ค้นหา จังหวัด / อำเภอ(เขต) / ตำบล(แขวง) แล้วเลือกเพิ่ม (ได้หลายพื้นที่)

3.7.3) บันทึกวงเงิน ประเภทงบประมาณ

วงเงิน

สกุลเงิน *

จำนวนเงิน *

บาท

THB

300,000

300,000

ที่มา : ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน อ้างอิงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานประมาณ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ประเภทงบประมาณ

งบรายจ่าย *

หมวดรายจ่าย (ย่อย) *

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

3.7.4) บันทึกสมมติฐานและวิธีการประมาณการ

สมมติฐานและวิธีการประมาณการ

B I

≡

≡

H

↗

สมมติฐาน

- หน่วยงานมีอาคารสำนักงานที่สามารถติดตั้งระบบ Solar Rooftop ได้
- มีพื้นที่สำหรับติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger)
- ระบบไฟฟ้าของอาคารสามารถปรับปรุงเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์ได้

วิธีดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
- สำรวจอาคาร ระบบไฟฟ้า และพื้นที่ติดตั้ง
- ศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
- ออกแบบระบบ Solar Rooftop และ EV Charger
- จัดทำแบบสรุปรายการและประมาณราคากลาง
- จัดทำแผนการวัดซื้อวัดจ้างและขออนุมัติดำเนินการ

3.7.5) บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และหมายเหตุ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ

B I H

โปรดระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมประมาณการค่านำเข้า (ถ้ามี)

หมายเหตุ

B I H

กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ

3.7.6) เลือก “บันทึก”

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุจากต่างประเทศ

B I H

โปรดระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมประมาณการค่านำเข้า (ถ้ามี)

หมายเหตุ

B I H

กิจกรรมหลักที่ 1 การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ

ยกเลิก **บันทึก**

เมื่อบันทึกรายละเอียดข้อเสนอโครงการครบถ้วนแล้ว สามารถตรวจสอบภาพรวมงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายได้ทันที โดยระบบจะแสดงข้อมูลชื่อรายการ พื้นที่ดำเนินการ หมวดรายจ่ายหลัก/ย่อย วงเงินของแต่ละรายการ และยอดรวมทั้งสิ้น

7 วงเงินงบประมาณและรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย + เพิ่มรายการ			
1	การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด ๑ โครงการพัฒนาศูนย์ จงดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	THB 300,000 300,000 บาท	
2	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ๑ โครงการพัฒนาศูนย์ จงลงทุน - ครุภัณฑ์	THB 4,500,000 4,500,000 บาท	
3	จัดการศูนย์ไฟฟ้าและระบบอัดประจุไฟฟ้า ๑ โครงการพัฒนาศูนย์ จงลงทุน - ครุภัณฑ์	THB 3,500,000 3,500,000 บาท	
4	การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล ๑ โครงการพัฒนาศูนย์ จงดำเนินงาน - ค่าใช้สอย	THB 400,000 400,000 บาท	
รวมทั้งสิ้น (4 รายการ)		8,700,000 บาท	

3.8) ลักษณะโครงการ และความพร้อมของโครงการในแต่ละด้าน

เลือกลักษณะโครงการ ดังนี้

3.8.1) ดำเนินงานได้ทันที

3.8.2) อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

8 ลักษณะโครงการ

ระบุความพร้อมของโครงการในแต่ละด้าน

81 ดำเนินงานได้ทันที

มีความพร้อมในการดำเนินงาน เริ่มได้ทันทีหรือ ครบ อนุมัติ

82 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม

ต้องดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ บุคลากร หรืออุปกรณ์เพิ่มเติม

3.8.3) บันทึกรายละเอียดความพร้อมของโครงการ จำนวน 8 ข้อ ดังนี้

1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน

83 ความพร้อมของโครงการ

1) ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน

มีแล้วและได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

มีแล้วและอยู่ระหว่างการขออนุญาตให้ใช้ได้ตามกฎหมาย

ต้องจัดหาใหม่

B I [] [] H

ความพร้อมของพื้นที่ดำเนินงาน

หน่วยงานได้สำรวจพื้นที่เบื้องต้นแล้ว พบว่ามีอาคารสำนักงานและพื้นที่จอดรถที่มีความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) และสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน และไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้ประโยชน์ จึงสามารถดำเนินการโครงการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(โปรดอธิบาย)

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ

2) ความพร้อมของแบบรูปรายการ

มีแล้วและสมบูรณ์

มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์

ไม่มี

B I [] [] H

ความพร้อมของแบบรูปรายการ

หน่วยงานมีแผนดำเนินการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) แบบรูปรายการ และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยอาศัยผลการสำรวจพื้นที่และความต้องการใช้งานจริง รวมถึงกำหนดรายละเอียดทางวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบุรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ

(โปรดอธิบาย)

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- กรณีที่ข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนงาน

ข้อ 6.1 จำเป็นต้องระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม

- กรณีข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ ไม่มีความสอดคล้องกับ

แผนงานข้อ 6.1 สามารถข้ามการบันทึกรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้

3) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ลักษณะโครงการตามข้อ 6.2-6.3 สามารถข้ามได้) กำลัง (เลือก 6.1 แล้ว คำนวณ)

ไม่กระทบ

กระทบ

B I [] [] H

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยการติดตั้งระบบ Solar Rooftop เป็นการใช้พื้นที่บนหลังคาอาคารเดิม ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะที่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดมลพิษทางอากาศและเสียงจากการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน

(โปรดอธิบาย)

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

4) ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

☒ มีพร้อมและสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่ม

B I H

ความพร้อมของแรงงาน บุคลากร เครื่องมือ และเทคนิค

หน่วยงานได้ศึกษาความพร้อมของแรงงานด้านการบริหารโครงการ การบริหารพัสดุ การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน รวมถึงมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบราชการ สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้า จะดำเนินการโดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

(โปรดอธิบาย)

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

5) การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

☒ มีแล้ว

☐ ไม่มี

B I H

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

หน่วยงานได้ศึกษาความต้องการใช้พลังงานและการใช้ยานพาหนะในการปฏิบัติงานการเบื้องต้น พบว่ามีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย ขณะที่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้ใช้น้ำมัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมพลังงานสะอาด และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงมีความคุ้มค่าทั้งด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

(โปรดอธิบาย)

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

6) ความพร้อมในการบริหารจัดการภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

☒ พร้อม

☐ ไม่พร้อม

B I H

ความพร้อมในการบริหารจัดการภายหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

หน่วยงานมีแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และติดตามประสิทธิภาพการใช้งาน พร้อมจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาระบบระยะยาวที่กำหนด รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่าย และผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในการประเมินผลและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

(โปรดอธิบาย)

7) การสนับสนุนงบประมาณ

7) การสนับสนุนงบประมาณ

☒ ไม่เข้าข้อบังคับงบประมาณนี้

B I H

ไม่เข้าข้อบังคับงบประมาณประจำปี

- โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน ประกอบด้วย การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) การจัดหายานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ใช่การก่อหนี้ระยะยาวที่ได้รับความระมัดระวังจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2570 ของหน่วยงานได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการก่อประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค การบำรุงรักษาทรัพย์สิน และการดำเนินงานตามภารกิจหลัก โดยไม่มีการตั้งงบประมาณสำหรับการลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยานยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้าตามรายละเอียดของโครงการนี้ จึงไม่เกิดความเข้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

☒ มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการโดยไม่สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ พ.ศ. 2570 ได้

B I H

เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ

การดำเนินโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่มีความผันผวนและแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- หากสามารถดำเนินการโครงการได้โดยเร็ว จะช่วยลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของหน่วยงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด
- หากโครงการไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการ หน่วยงานจะยังคงมีการค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเชื้อเพลิงในระดับสูง สูญเสียโอกาสในการลดการใช้พลังงานฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับประสิทธิภาพพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ยังทำให้การขับเคลื่อนมาตรการด้านการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐล่าช้า ส่งผลให้ประโยชน์ด้านการประหยัดงบประมาณในระยะยาวและการลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควร

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการโดยเร็ว เพื่อให้หน่วยงานสามารถลดการค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

8) การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

☒ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของกรมการช่าง

☐ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ราคามาตรฐานของกรมการช่าง

B I H

การกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่าย

หน่วยงานกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการจากประมาณการราคาตลาดหลักวิชาการและข้อมูลราคาตลาดในปัจจุบัน โดยอ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ราคากลางของกรมบัญชีกลาง และหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งจะจัดทำราคากลางและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

3.9) ขอบเขตการดำเนินงาน

9 ขอบเขตการดำเนินงาน

B I H

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

- สำรวจและศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) พื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) และประเมินความต้องการใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน
- จัดทำแบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ราคาากลาง และเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ โครงสร้างรองรับ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบติดตามการผลิตไฟฟ้า (Monitoring System) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน
- ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- อบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งาน การควบคุม การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการระบบพลังงานสะอาด เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- จัดทำคู่มือการใช้งาน แผนการบำรุงรักษา และระบบติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินผลด้านการประหยัดพลังงาน การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- สรุปผลการดำเนินโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดของหน่วยงานในระยะต่อไป

3.10) วิธีดำเนินงาน

10 วิธีดำเนินงาน

☐ 10.1 ดำเนินการเอง

☒ 10.2 จ้างเหมา

B I H

โครงการดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาตามพระราชบัญญัติการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียดความต้องการของโครงการ และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
- สำรวจพื้นที่และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) คุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลางของโครงการ
- ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยผู้รับจ้างต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้อง
- ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบรายละเอียด วัตถุประสงค์ ติดตั้ง ทดสอบ และปรับแต่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ระบบสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) รวมถึงส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามขอบเขตงานและมาตรฐานที่กำหนด
- หน่วยงานควบคุม กำกับ และตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบงานตามงวดงานและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา
- ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ อบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาแก่บุคลากรของหน่วยงาน พร้อมจัดส่งคู่มือการใช้งาน เอกสารรับประกัน และเอกสารประกอบการส่งมอบงาน
- หน่วยงานตรวจสอบรับงานทั้งหมด ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบภายหลังการส่งมอบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

3.11) แผนการดำเนินงาน

การบันทึกแผนการดำเนินงาน เป็นการกำหนดกิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ โดยมีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้

- 1) เลือก “+เพิ่มกิจกรรม”
- 2) กรอกชื่อกิจกรรม
- 3) กำหนดระยะเวลากิจกรรม โดยการลากเมาส์ (Mouse) ค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นจนถึงเดือนที่สิ้นสุด

11 แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 9 ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด การดำเนินแผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												จำนวนเดือน
	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ก.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
1. การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ																3
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน																12
3. ทดสอบระบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินผล																3
+ เพิ่มกิจกรรม																

11 แผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหลักตามข้อ 9 ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด การดำเนินแผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												จำนวนเดือน
	ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ก.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
1. การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ																3
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน																12
3. ทดสอบระบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินผล																3
+ เพิ่มกิจกรรม																

3.12) แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน)

การบันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) ของแต่ละรายการต้องบันทึกให้เท่ากับวงเงินรายการที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนการสร้างรายละเอียดรายการ

12 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : บาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						รวม	วงเงินงบประมาณ (จากข้อ 7)
		ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ต.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69		
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	บาท	100,000	100,000	100,000	0	0		300,000	300,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	บาท	0	0	0	300,000	400,000	500	4,500,000	4,500,000
3. จัดการยกยดไฟฟ้าและระบบจัดประจุไฟฟ้า	บาท	0	0	0	0	0		3,500,000	3,500,000
4. การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล	บาท	0	0	0	0	0		400,000	400,000
รวมทุกรายการ	บาท	100,000	100,000	100,000	300,000	400,000	500,000	8,700,000	8,700,000

- กรณีบันทึกแผนการจ่ายเงินน้อยกว่าวงเงินของรายการ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลวงเงินรายการไม่ครบถ้วน

12 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : บาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						รวม	วงเงินงบประมาณ (จากข้อ 7)
		ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ต.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69		
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	บาท	100,000	100,000	0	0	0		200,000 ยังไม่ครบวงเงิน	300,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	บาท	0	0	0	300,000	400,000	500	4,500,000	4,500,000
3. จัดการยกยดไฟฟ้าและระบบจัดประจุไฟฟ้า	บาท	0	0	0	0	0		3,500,000	3,500,000
4. การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล	บาท	0	0	0	0	0		400,000	400,000
รวมทุกรายการ	บาท	100,000	100,000	0	300,000	400,000	500,000	8,600,000	8,700,000

- กรณีบันทึกแผนการใช้จ่ายมากกว่าวงเงินของรายการ ระบบจะแสดงการแจ้งเตือนบันทึกเกินวงเงิน และลบข้อมูลวงเงินช่องที่บันทึกเกินวงเงินให้อัตโนมัติ

12 แผนการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) (หน่วย : บาท) ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินแผนงาน/โครงการ

รายการ	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						รวม	วงเงินงบประมาณ (จากข้อ 7)
		ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ต.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69		
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	บาท	100,000	100,000	100,000	0	0		300,000	300,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	บาท	0	0	0	300,000	400,000	500	4,500,000	4,500,000
3. จัดการยกยดไฟฟ้าและระบบจัดประจุไฟฟ้า	บาท	0	0	0	0	0		3,500,000	3,500,000
4. การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล	บาท	0	0	0	0	0		400,000	400,000
รวมทุกรายการ	บาท	100,000	100,000	100,000	300,000	400,000	500,000	8,700,000	8,700,000

3.13) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด

ผลผลิตที่ 1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ได้รับการติดตั้งแล้วเสร็จ - ตัวชี้วัด : ระบบติดตั้งแล้วเสร็จและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ - ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 1 ระบบ ผลผลิตที่ 2 รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ราชการ - ตัวชี้วัด : จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่จัดหาและพร้อมใช้งาน - ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : 2 คัน
--

2) ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด

13.2 ผลลัพธ์ของโครงการและตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่ 1
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย
• ตัวชี้วัด : ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก Solar Rooftop
• ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ไม่ต่ำกว่า 280,000 kWh/ปี

ผลลัพธ์ที่ 2
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
• ตัวชี้วัด : มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและเชื้อเพลิงที่ลดลง
• ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท/ปี

ผลลัพธ์ที่ 3
ลดการใช้น้ำในเชื้อเพลิง
• ตัวชี้วัด : ปริมาณการใช้น้ำในโรงผลิต
• ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร/ปี

ผลลัพธ์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
• ตัวชี้วัด : สัดส่วนการดำเนินงานสะอาดเพิ่มขึ้น
• ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด

3) ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

13.3 ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
• ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงของหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาทต่อปี
• ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ที่ใช้กัน
• ลดการงบประมาณด้านสารเคมีในกระบวนการ

ผลประโยชน์ด้านพลังงาน
• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
• ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
• เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของหน่วยงาน

ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้ยานพาหนะ
• ลดมลพิษทางอากาศและมลพิษทางเสียงจากการใช้รถยนต์ราชการ
• สนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions ของประเทศ

ความคุ้มค่าของโครงการ
แม้โครงการมีวงเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 8.70 ล้านบาท แต่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งานของระบบ ซึ่งคาดว่าจะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 20-25 ปีสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และประมาณ 8-10 ปีสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จึงเป็นการลงทุนที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในระยะยาว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

3.14) แนวทางการติดตามและประเมินผลความสำเร็จตามข้อเสนอ

14 แนวทางการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามข้อเสนอ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการดำเนินงานตามแผนงานและงวดงาน พร้อมรายงานผลต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน
3. ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพของระบบ Solar Rooftop ระบบ EV Charger และยานยนต์ไฟฟ้าก่อนการตรวจรับงาน
4. ติดตามข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากระบบ Solar Rooftop ผ่านระบบ Monitoring และเปรียบเทียบกับค่าที่ออกแบบไว้
5. ติดตามการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำในเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของหน่วยงาน เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินโครงการ
6. ประเมินผลการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิดที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด
7. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงาน
8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประกอบด้วยผลผลิต ผลลัพธ์ ความคุ้มค่า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ และผู้บริหารภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดโครงการ

3.15) ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

15 ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ

กรุณาระบุผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ทั้ง 2 คน สำหรับการจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ คนที่ 1

ชื่อ-นามสกุล * : ชิตติธรรดา พัฒนกิจวรรธนบุรี ตำแหน่ง * : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน / กอง / สำนัก * : กองพัฒนาระบบงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ * : 089-9000001

อีเมล * : chatchanittada.ch@ghpl.com Line ID :

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ คนที่ 2

ชื่อ-นามสกุล * : ชัยสิทธิ์พร พลพัฒน์ เกียรติวรเสนาภักดิ์ ตำแหน่ง * : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน / กอง / สำนัก * : กองพัฒนาระบบงบประมาณ เบอร์โทรศัพท์ * : 02-1147637

อีเมล * : ittipatarapon.tk@ghpl.com Line ID :

3.16) ลายเซ็นผู้รับรอง

การลงลายเซ็นผู้รับรอง สามารถกำหนดได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1) แบนรูปลายเซ็น เลือก “+แบนรูปลายเซ็น” โดยสามารถอัปโหลดไฟล์รูปภาพประเภท PNG หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB

- 2) เขียนด้วยเมาส์/นิ้ว เลือก “เขียนด้วยเมาส์/นิ้ว”

หากต้องการลบข้อมูลลายเซ็น เลือก “ล้างลายเซ็น”

3.17) บันทึกข้อมูลร่างข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ เลือก “บันทึกร่าง”

การบันทึกร่าง เป็นการบันทึกข้อมูลชั่วคราวในระหว่างที่ผู้ใช้งานยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลเดิม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกลับมาตรวจสอบ แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ทันทีในภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นบันทึกข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้น

3.18) นำส่งข้อมูลข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ

นำส่งข้อมูล เลือก “ส่ง สบ. ตรวจสอบ” เพื่อนำส่งแบบฟอร์มให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์มข้อเสนอ มีขั้นตอน ดังนี้

- 1) เลือก “ส่ง สบ. ตรวจสอบ” ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ยืนยันการนำส่งข้อมูล เมื่อนำส่งแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้”
- 2) เลือก “ยืนยันการนำส่งข้อมูล”

3.19) เลือก “กลับ” เพื่อกลับสู่หน้าจอรายละเอียดข้อเสนอโครงการ

The screenshot displays the 'Back' button in the top right corner of the project details page. The page shows the project title 'โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน', the budget '8,700,000 บาท', the period '01/07/2569 - 30/09/2570', and the status '15 เดือน'. The 'Back' button is labeled 'กลับ'.

4. พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ

- 1) เลือก แบบฟอร์ม
- 2) เลือก “พิมพ์เอกสาร”

The screenshot shows the 'Form' and 'Print Document' buttons. The 'Form' button is labeled 'แบบฟอร์ม' and the 'Print Document' button is labeled 'พิมพ์เอกสาร'. The 'Form' button is highlighted with a red circle and the number '1', and the 'Print Document' button is highlighted with a red circle and the number '2'.

The screenshot shows a PDF document titled 'แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ'. The document contains the following text:

แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
 สำหรับใช้ยื่นขอเสนอแผนงานหรือโครงการ
 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ
 และสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


1. หน่วยงานผู้เสนอ (ชื่อหน่วยงาน/แผนก/สาขา) : 01007 - สำนักงาน
 กองแผนงาน

2. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน, แผนกพลังงาน

3. หลักการและเหตุผล : โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน, แผนกพลังงาน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน
 ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน, แผนกพลังงาน


หน้าจอรายละเอียดข้อเสนอโครงการ แสดงข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการ สามารถแนบเอกสารประกอบข้อเสนอโครงการ โดยเลือก “เอกสารแนบ” โดยสามารถแนบไฟล์ประเภท PDF, Word, Excel และรูปภาพ ขนาดไม่เกิน 25 MB ต่อไฟล์



5. ดำเนินการตามความเห็นของ สบน.

5.1 กรณี สบน. มีความเห็นให้แก้ไขรายละเอียด ดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือก “02 ระบบบันทึกข้อเสนอ”
- 2) เลือก “รายการโครงการ”
- 3) เลือกชื่อโครงการเพื่อตรวจสอบ
- 4) เลือก “แบบฟอร์ม”
- 5) เลือก “แก้ไข”
- 6) เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือก “ส่ง สบน. ตรวจสอบ”



16 ลายเซ็นผู้รับรอง

เขียนลายเซ็นด้วยปากกาสีน้ำเงิน หรือแบบรูปถ่ายลายเซ็น — จดรายการใบรายงาน PDF (พิมพ์เอกสาร)

ชื่อ-สกุล *

ตำแหน่ง *



☐ สำเนาเซ็น + แบบรูปถ่ายลายเซ็น หรือ เขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน (รองรับ PNG และ JPG ขนาด ไม่เกิน 500 KB)

ยกเลิก

5.2 กรณี ไม่มีข้อสังเกตให้แก้ไขรายละเอียด ดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือก “02 ระบบบันทึกข้อเสนอ”
- 2) เลือก “รายการโครงการ”
- 3) เลือกชื่อโครงการเพื่อตรวจสอบ
- 4) เลือก “ยืนยันข้อเสนอ”
- 5) เลือก “บันทึกข้อมูลตามมติ ครม.”
- 6) เลือก “ส่งสน. ตรวจสอบ”

โครงการของเงิน

ค้นหาโครงการ / รหัส / แผนงาน

▼ ดูรายชื่อ ▼ การแสดง ▼

1 0 1 0

Total Projects Draft Under Review Approved

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน

9884 สำนักงานพลังงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/โครงการ กลุ่มที่ 2 - พ.จ. พลังงาน

แสดง 1 จาก 1 รายการ

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานพลังงาน รหัสโครงการ 9884

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร แผนพลังงาน แผนพลังงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 - พ.

8,700,000 บาท

01/07/2569 - 30/09/2570

15 เดือน

การรวม แบบฟอร์ม ความเห็น เอกสารแนบ ยกเลิกโครงการ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569: ครม. เห็นชอบ มาตรการด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ 2569-2570 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงาน

พลังงาน: 20, ตั้งจุดตรวจวัด 26-27 องศา ระบบปรับอากาศ Cool Mode, สนับสนุนการ Work from Home รวมถึงขอหมายให้กระทรวงการคลังช่วยพิจารณา

ข้อมูลโครงการ

รหัสโครงการ 9884

ประเภท ข้อเสนอ

หน่วยงาน สำนักงานพลังงาน

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานพลังงาน รหัสโครงการ 9884

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร แผนพลังงาน แผนพลังงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 - พ.

8,700,000 บาท

01/07/2569 - 30/09/2570

15 เดือน

การรวม แบบฟอร์ม ความเห็น เอกสารแนบ ยกเลิกโครงการ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569: ครม. เห็นชอบ มาตรการด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ 2569-2570 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐลดการใช้พลังงาน

พลังงาน: 20, ตั้งจุดตรวจวัด 26-27 องศา ระบบปรับอากาศ Cool Mode, สนับสนุนการ Work from Home รวมถึงขอหมายให้กระทรวงการคลังช่วยพิจารณา

ข้อมูลโครงการ

รหัสโครงการ 9884

ประเภท ข้อเสนอ

หน่วยงาน สำนักงานพลังงาน

ชื่อ-สกุล * ตำแหน่ง *

บริษัท/กรร วัตรโยยคลอ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการงบประมาณ



☐ ลงลายเซ็น + แนบรูปลายเซ็น หรือ เขียนด้วยปากก/นิ้ว
(รองรับ PNG และ JPG ขนาด ไม่เกิน 500 KB)

ยกเลิก บันทึกร่าง 6 สร้าง สบ. ตรวจสอบ

6. ยืนยันข้อเสนอตามมติ ครม.

เมื่อ สบ. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตามมติ ครม. และยืนยันรายละเอียดแล้ว หน่วยงานเจ้าของโครงการ เลือก “ยืนยันข้อเสนอตามมติ ครม.”

รอรับเงิน เวอร์ชัน 2 (ล่าสุด)

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วยงาน: สำนักงานงบประมาณ รหัสหน่วยงาน: 01007

พื้นที่: กรุงเทพมหานคร, เขตพญาไท > กรุงเทพมหานคร แบบฟอร์ม: แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการ กลุ่มที่ 2 - พ...

วงเงินรวม (บาท)

8,700,000

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด

01/07/2569 - 30/09/2570

ระยะเวลา

15 เดือน

สถานะ

รอรับเงิน

ภาพรวม

แบบฟอร์ม

ความเห็น

เอกสารแนบ

ยกเลิกโครงการ

ข้อมูลโครงการ

รหัสโครงการ	9984
ประเภท	ข้อเสนอ
หน่วยงาน	สำนักงานงบประมาณ
แบบฟอร์ม	แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 - พ.ร.ก.

หลักการและเหตุผล

บันทึกเรื่อง: ...

บันทึกเรื่อง: ...

บันทึกเรื่อง: ...

7. บันทึกแบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ

เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการยืนยันข้อเสนอตามมติ ครม. แล้วให้บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ ดังนี้

7.1) บันทึกแบบฟอร์ม

1) เลือก “เริ่มกรอกแบบฟอร์มก่อนเริ่ม”

ครบถ้วนแล้ว เวอร์ชัน 2 (ล่าสุด)

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของหน่วยงาน

หน่วยงาน: สำนักงานงบประมาณ รหัสหน่วยงาน: 01007

พื้นที่: กรุงเทพมหานคร, เขตพญาไท > กรุงเทพมหานคร แบบฟอร์ม: แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการ กลุ่มที่ 2 - พ...

วงเงินรวม (บาท)

8,700,000

วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด

01/07/2569 - 30/09/2570

ระยะเวลา

15 เดือน

สถานะ

ครบถ้วน

ภาพรวม

แบบฟอร์ม

ความเห็น

เอกสารแนบ

ยกเลิกโครงการ

ข้อมูลโครงการ

รหัสโครงการ	9984
ประเภท	ข้อเสนอ
หน่วยงาน	สำนักงานงบประมาณ
แบบฟอร์ม	แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 - พ.ร.ก.
พื้นที่ดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร, เขตพญาไท > กรุงเทพมหานคร
กรณ. อนุมัติ	-

หลักการและเหตุผล

บันทึกเรื่อง: ...

บันทึกเรื่อง: ...

บันทึกเรื่อง: ...

2) บันทึกตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

10 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 2

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตามแผนงาน	แหล่งที่มาของข้อมูล
10.1 ด้านความสอดคล้อง (Relevance)		
☒ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี *	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : โครงการสนับสนุน
☒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 *	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด	แผนพัฒนาฯ 10 โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การอนุรักษ์พลังงาน การใช้รถยนต์ไฟฟ้า
☐ นโยบายรัฐบาล		
☐ อื่นๆ โปรดระบุ (แนบไฟล์)		
10.2 ด้านประสิทธิผล (Outcome) + เพิ่ม Outcome		
1) * สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ภายในหน่วยงาน ลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน		

3) บันทึกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3 + เพิ่มข้อ

#	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์ (ราย)	มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ (บาท)	หมายเหตุ
1 *	เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน	0	2,000,000	
2 *	ประหยัดค่าไฟฟ้า ประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี	0	0	
3 *	ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี	0	0	

4) บันทึกผู้อนุมัติข้อมูล / ผู้รับประสานงาน

5) เลือก “นำส่งข้อมูล”

ผู้อนุมัติข้อมูล / ผู้รับประสานงาน 4

ชื่อ-สกุล * นายปรีชาชาญวุฒิ รัตนากันทร	หน่วยงาน * กองพัฒนาระบบงบประมาณ
เบอร์โทร * 051-1111117	อีเมล * chaihanwut@ghpl.com
Line ID	

ยกเลิก บันทึกถาวร นำส่งข้อมูล 5

6) เลือก “ส่งให้ สบน.”

ยืนยันส่งแบบฟอร์มก่อนเริ่มโครงการ

แบบฟอร์มจะถูกส่งให้ สบน. - หลังจากส่งจะไม่สามารถแก้ไขจนกว่าจะเสร็จ

ยกเลิก **6** ส่งให้ สบน.

7.2) พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

- 1) เลือก “แบบฟอร์ม”
- 2) เลือก “พิมพ์เอกสาร”

[illegible]

7.3) แก้ไขข้อมูลแบบฟอร์มก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือก “แบบฟอร์ม”
- 2) เลือก “แก้ไข”
- 3) เลือก “นำส่งข้อมูล”

8,700,000 บาท

01/07/2569 → 30/09/2570

15 เดือน

ดำเนินการ

ภาพรวม

แบบฟอร์ม

ความเห็น

เอกสารแนบ

ยกเลิกโครงการ

กรองตาม

สถานะ

เฉพาะฉบับร่าง

เฉพาะส่งแล้ว

แบบฟอร์มยื่นเสนอแผนงานโครงการ

แก้ไข

ส่งแล้ว

v2

วันที่ส่ง: 4 ก.ย. 2569 12:53

โดย เจ้าหน้าที่โครงการ NEB-LOAN no.loan

มี 2 version

ดู 2 version >

พิมพ์เอกสาร >

ดำเนินการ >

รายงานความคืบหน้างานโครงการ

แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงานโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ

แก้ไข

ส่งแล้ว

v3

วันที่ส่ง: 4 ก.ย. 2569 13:50

โดย เจ้าหน้าที่โครงการ NEB-LOAN no.loan

มี 3 version

ดู 3 version >

พิมพ์เอกสาร

ดำเนินการ >

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ

พิมพ์เอกสาร >

ดู 3 version >

พิมพ์เอกสาร

ดำเนินการ >

2 ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน

พื้นที่ดำเนินการ (ถ้ามี)

กรุงเทพมหานคร, เขตดุสิต > กรุงเทพมหานคร

3 แผนงานหรือโครงการรอง

แผนงานหรือโครงการรอง

ยกเลิก

บันทึกฉบับร่าง

ทำส่งข้อมูล

8. ยืนยันบันทึกข้อมูลตามมติ ครม.

เมื่อ สบน. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการแล้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ดำเนินการ ดังนี้

8.1) เลือก “ยืนยันตามมติ ครม.”

8.2) เลือก วันที่ผ่านมติ ครม.

8.3) แนบไฟล์เอกสารมติ ครม.

8.4) เลือก “ตกลง”

The screenshot shows the system interface for project management. The main content area displays a list of documents related to the project. A modal window is open, prompting the user to confirm the decision and upload the decision document. The modal contains the following text:

ยืนยันบันทึกข้อมูลตามมติ ครม.
ระบุวันที่ผ่านมติ ครม. และแนบเอกสารมติ ครม. ของแบบฟอร์มรายงานโครงการ
วันที่ผ่านมติ ครม. *
3 กรกฎาคม 2569
เอกสารแนบมติ ครม. *
us 0721-5956.pdf
ยกเลิก ตกลง

9. บันทึกแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการยืนยันตามมติ ครม. แล้วให้บันทึกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ดังนี้

9.1 บันทึกแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

1) เลือก “เริ่มกรอก”

The screenshot shows the system interface for project management. The main content area displays a list of documents related to the project. The 'เริ่มกรอก' (Start Filling) button is highlighted, indicating the next step in the process.

2) บันทึกแผนและผลการดำเนินงาน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1) บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน โดยเลือกตัวเลือก “ผล” และลากเมาส์ (Mouse) ค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นจนถึงเดือนที่สิ้นสุด

6 แผนและผลการดำเนินงาน		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												จำนวน เดือน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ก.ย. 69			ส.ค. 69			ก.ย. 69			ธ.ค. 69			พ.ย. 69			ธ.ค. 69			ม.ค. 70			ก.พ. 70				มี.ค. 70			เม.ย. 70			พ.ค. 70			มิ.ย. 70			ก.ค. 70			ส.ค. 70			ก.ย. 70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

2.2) กรณีมีการปรับแผนการดำเนินงาน เลือกตัวเลือก “แผน (ปรับ)” และลากเมาส์ (Mouse) ค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้นปรับแผนจนถึงเดือนที่สิ้นสุดปรับแผน ทั้งนี้จำนวนเดือนที่ปรับแผนต้องเท่ากับจำนวนเดือนเดิมที่มีมติ ครม. เห็นชอบ

กิจกรรมหลัก		แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569						ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												จำนวน เดือน
			ก.ย. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69	ธ.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70				
1. การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)																		3		
	แผน (ปรับ) ▾																		3		
	ผล																		12		
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน	แผน (ปรับ) ▾																		-		
	ผล																		3		
	ผล																		-		
3. ทดสอบระบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินผล	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)																		3		
	ผล																		-		
	ผล																		-		

ตัวอย่างการปรับแผนที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ครม. เห็นชอบ

กิจกรรมหลัก		แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												จำนวนเดือน
			ก.ย. 69	ส.ย. 69	ก.ย. 69	ก.ย. 69	ก.ย. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
1. การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)																		3
	แผน (ปรับ) ▼																		2
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)																		12
	แผน (ปรับ) ▼																		5
3. ทดสอบระบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมินผล	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)																		3
																			-

ⓘ กรุณาระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปีกิจกรรม: ปี 6: จำนวนเดือนของแผน(ปรับ) ต้องเท่ากับแผนตาม มติ ครม. (กิจกรรม: การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน)

แบบไฟล์ซี.รณ. ฉบับปรับ/เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

2.3) แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนบไฟล์มติ ครม. ฉบับที่/เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

คลิก หรือลากไฟล์มาวางที่นี่

อัปโหลดไฟล์ สูงสุด 25 MB

แนบไฟล์สนับสนุนของโครงการ

คลิก หรือลากไฟล์มาวางที่นี่

อัปโหลดไฟล์ สูงสุด 25 MB

2.4) บันทึกรายงานผลการใช้จ่ายเงิน โดยเลือกตัวเลือก “ผล” และบันทึกผล

การจ่ายเงิน (รายเดือน)

7 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน)
ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงาน/โครงการ

รายการ	บ.ดี ครม. วงเงิน (บาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				รวม	รวมทั้งสิ้น
				ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69			
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	300,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท	100,000	100,000	100,000		300,000	300,000
		ผล	บาท	100,000				100,000	100,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	4,500,000	แผน (ปรับ)	บาท					—	4,500,000
		ผล	บาท					—	—
3. จัดหารถยนต์ไฟฟ้าและระบบอัดประจุไฟฟ้า	3,500,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท					—	3,500,000
		ผล	บาท					—	—
4. การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล	400,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท					—	400,000
		ผล	บาท					—	—

2.5) กรณีมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เลือกตัวเลือก “แผน (ปรับ)” และ

บันทึกผลการจ่ายเงิน (รายเดือน) ทั้งนี้จำนวนเงินที่ปรับต้องเท่ากับจำนวนเงินเดิมที่มีมติ ครม. เห็นชอบ

7 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน)
ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงาน/โครงการ

รายการ	บ.ดี ครม. วงเงิน (บาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				รวม	รวมทั้งสิ้น
				ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69			
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	300,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท	100,000	100,000	100,000		300,000	300,000
		แผน (ปรับ)	บาท		100,000	200,000		300,000	300,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	4,500,000	ผล	บาท					—	4,500,000
		แผน (ปรับ)	บาท					—	—
3. จัดหารถยนต์ไฟฟ้าและระบบอัดประจุไฟฟ้า	3,500,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท					—	3,500,000
		ผล	บาท					—	—
4. การทดสอบระบบ อบรม และประเมินผล	400,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท					—	400,000
		ผล	บาท					—	—

ตัวอย่างการปรับแผนที่ไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่ ครม. เห็นชอบ

7 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน)
ที่แสดงให้เห็นถึงแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงาน/โครงการ

รายการ	บ.ดี ครม. วงเงิน (บาท)	แผน/ผล	หน่วย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				รวม	รวมทั้งสิ้น
				ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69			
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	300,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท	100,000	100,000	100,000		300,000	300,000
		แผน (ปรับ)	บาท		50,000	200,000		250,000	250,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	4,500,000	แผนตาม บ.ดี ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท					—	4,500,000

3) บันทึกสถานะโครงการ

8 สถานะโครงการ

B I [] [] H

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยงาน เป็น **โครงการใหม่** ที่เสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 โดยหน่วยงานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการในเบื้องต้น รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน เพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการให้มีความเหมาะสมและเกิดคุณค่าในการลงทุน

อธิบายสถานะโครงการในเดือนที่รายงาน

แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ภาพโครงการ, พิธี, รายละเอียดความก้าวหน้า)

02_BCE01_01_การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้.pdf

คลิก หรือลากไฟล์มาวางที่นี่
อัปโหลดไฟล์ สูงสุด 25 MB

4) บันทึกปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

9 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข + เพิ่มปัญหา

1 ปัญหาที่ 1 อยู่ระหว่าง

ปัญหาและอุปสรรค

B I [] [] H

อาคารหรือระบบไฟฟ้าเดิมอาจต้องได้รับการปรับปรุงก่อนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มูลค่าความเสียหาย (บาท) 500,000 จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ (ราย) 1,500 ระยะเวลาแก้ไข (วัน) 45

รายละเอียด

B I [] [] H

สถานะการแก้ไข

☐ แก้ไขแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข / การป้องกัน

B I [] [] H

แนวทางการบริหารจัดการ

- สำรวจและประเมินความพร้อมของอาคารและระบบไฟฟ้าก่อนดำเนินการ

5) นำส่ง สบน. เลือก “บันทึกผล/นำส่ง สบน.” ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน

การนำส่งข้อมูล เลือก “ยืนยัน”

แนวทางการบริหารจัดการ

- สำรวจและประเมินความพร้อมของอาคารและระบบไฟฟ้าก่อนดำเนินการ
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่จำเป็นตามมาตรฐานวิศวกรรม
- ควบคุมงานติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาต

คลิก หรือลากไฟล์มาวางที่นี่ (สูงสุด 25 MB)


ยกเลิก บันทึกผล/นำส่ง สบน.

ยืนยันการบันทึกผล

เจ้าหน้าที่ สบน. จะสามารถเรียกดูข้อมูลการรายงานผลการ

ยกเลิก **ตกลง**

- การนำเสนอข้อมูล เลือกลง “ยืนยัน”



7 แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน) 6				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				รวม	รวมทั้งสิ้น
รายการ	มติ ครม. วงเงิน (บาท)	แผน/ผล	หน่วย	ก.ย. 69	ส.ย. 69	ก.ย. 69	รวม		
1. การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด	300,000	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท	100,000	100,000	100,000	300,000		300,000
		ผล ✓ บาท		100,000	100,000		200,000		200,000
2. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)	4,500,000	แผนตาม มติ ครม. (4 กรกฎาคม 2569)	บาท				—		4,500,000
		ผล ✓ บาท					—		—

ยกเลิก ▶ ปีที่ผล/นำส่ง สบ.

2) กรณีรายงานความก้าวหน้าด้วยมติ ครม.ใหม่

กรณีรายงานความก้าวหน้าด้วยมติ ครม. ใหม่ ระบบจะแสดงข้อมูลตั้งต้นตามมติ ครม. เดิม โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มได้ทั้งหมด ดำเนินการ ดังนี้

2.1) เลือก “แบบฟอร์ม”

2.2) เลือกเดือนที่ต้องการรายงานความก้าวหน้า

2.3) เลือกข้อมูลมติ ครม. “มติ ครม. ใหม่”

2.4) เลือก “วันที่มติ ครม. ใหม่”

2.5) อัปโหลดเอกสารแนบมติ ครม.

2.6) เลือก “ตกลง”

2.7) บันทึกข้อมูลตามมติ ครม. ใหม่

2.8) บันทึกแผนและผลการดำเนินงาน และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.9) บันทึกรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

2.10) นำส่ง สบ. เลือก “บันทึกผล/นำส่ง สบ.” ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน

การนำส่งข้อมูล เลือก “ยืนยัน”

โครงการพัฒนาระบบพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของหน่วยงาน

หน่วยงาน: สำนักงานปรมาณู

รหัสโครงการ: 01007

แบบฟอร์ม: แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กลุ่มที่ 2 - พ...

→ รายงานความก้าวหน้าเดือนนี้

8,700,000 บาท

วงเงินรวม (บาท)

01/07/2569 -- 30/09/2570

เริ่ม-สิ้นสุด

15 เดือน

ดำเนินการ

ภาพรวม

แบบฟอร์ม

ความเห็น

เอกสารแนบ

ยกเลิกโครงการ

กรองตาม

ทั้งหมด

เฉพาะฉบับร่าง

เฉพาะส่งแล้ว

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แก้ไข

ส่งแล้ว

v2

วันที่ส่ง: 4 ก.ย. 2569 12:53

โดย: เจ้าหน้าที่โครงการ NEB-LOAN no.๑๑๑ - ปี 2 version

ดู 2 version >

พิมพ์เอกสาร

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง +

รายงานความก้าวหน้าโครงการ

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อนยื่นดำเนินการ

แก้ไข

ส่งแล้ว

v4

วันที่ส่ง: 4 ก.ย. 2569 16:08

โดย: เจ้าหน้าที่โครงการ NEB-LOAN no.๑๑๑ - ปี 4 version

ดู 4 version >

พิมพ์เอกสาร

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง +

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการ

แก้ไข

ส่งแล้ว

v5

วันที่ส่ง: 4 ก.ย. 2569 17:00

โดย: เจ้าหน้าที่โครงการ NEB-LOAN no.๑๑๑ - ปี 5 version

ดู 5 version >

พิมพ์เอกสาร

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง +

ตารางรายงานรายเดือน - กรณียกเว้นตามวิธีปฏิบัติพิเศษ (ดู สน. ตรวจสอบ รายงานกรณีพิเศษ)

ปีงบประมาณ: 2569

ปี: 2569

สถานะ: ไม่มีการประเมิน, มีการประเมิน, จัดส่งงาน

ก.ย. ส.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

แก้ไข

ส่งแล้ว


วันที่ส่ง: 4 ก.ย. 2569 17:00

โดย: เจ้าหน้าที่โครงการ NEB-LOAN no.๑๑๑ - ปี 5 version

ดู 5 version >

พิมพ์เอกสาร

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง +



แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

ตามบัญชี พ.ร.บ. ให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 – รายงานข้อมูลภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

9884 | สำนักงานงบประมาณ

บ.ค. ใหม่ (ปีแรกจัดซื้อใหม่) – ระบบดึงข้อมูลเงินมาแสดง สามารถแก้ไขได้ทุกวัน ยกเว้นข้อ 1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

รายงานรายเดือน

เดือน
กรกฎาคม

ปีงบประมาณ
2569

หลัก แผนงานหลัก

กลุ่มที่ 2 – แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประสิทธิภาพ รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

21 แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้การไฟฟ้าพลังงานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างรายได้จากการขายตรง

22 โครงการเพื่อส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมทั้งสนับสนุนการติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้า

6

แผนและผลการดำเนินงาน

8

กิจกรรมหลัก	แผน/ผล	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570												จำนวนเดือน
		ก.ค. 69	ส.ค. 69	ก.ย. 69		ก.ค. 69	พ.ย. 69	ธ.ค. 69	ม.ค. 70	ก.พ. 70	มี.ค. 70	เม.ย. 70	พ.ค. 70	มิ.ย. 70	ก.ค. 70	ส.ค. 70	ก.ย. 70	
1. การเตรียมความพร้อมและออกแบบโครงการ	แผนตาม บค กรม. (4 กรกฎาคม 2569)																	3
	ผล																	2
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของหน่วยงาน	แผนตาม บค กรม. (4 กรกฎาคม 2569)																	12
	ผล																	-

7

แผนและผลการใช้จ่ายเงิน (รายเดือน)

9

ที่แสดงให้เห็นถึงการเบิกจ่ายตั้งแต่เริ่มขั้นตอนจนถึงสิ้นสุดการดำเนินงาน/โครงการ

รายการ

บ.ค. ธรรมดา วงเงิน (บาท)

แผน/ผล

หน่วย

ก.ค. 69

ส.ค. 69

ก.ย. 69

รวม

รวมทั้งสิ้น

1 การสำรวจ ออกแบบ และจัดทำรายละเอียดระบบพลังงานสะอาด

300,000

แผนตาม บ.ค. ธรรมดา (4 กรกฎาคม 2569)

บาท

100,000

100,000

100,000

300,000

300,000

ผล

▼

บาท

100,000

100,000

200,000

200,000

2 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

4,500,000

แผนตาม บ.ค. ธรรมดา (4 กรกฎาคม 2569)

บาท

—

4,500,000

ผล

▼

บาท

—

—

10

บันทึกผล/นำส่งสบบ.

ยกเลิก

9.3 พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

- 1) เลือก “แบบฟอร์ม”
- 2) เลือก “พิมพ์เอกสาร”
- 3) เลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์แบบฟอร์ม

The screenshot displays the NEB-LOAN system interface. At the top, there's a header with the system name and a date selector set to '2566 (ล่าสุด)'. Below this, a summary bar shows a budget of 8,700,000 บาท, a period from 01/07/2569 to 30/09/2570, and a status of '15 เดือน'. The main content area is titled 'แบบฟอร์ม' (Forms) and lists several form versions. A red circle '1' highlights the 'แบบฟอร์ม' tab. Another red circle '2' highlights the 'พิมพ์เอกสาร' (Print Document) button. A third red circle '3' highlights a dropdown menu for selecting a month, with a hand cursor pointing to 'กรกฎาคม 2569' (July 2569). Below the interface, a PDF preview of the selected form is shown, titled 'แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ' (Form for reporting progress in project implementation).

10. บันทึกแบบฟอร์มรายงานแบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการ

เมื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการบันทึกรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (รายเดือน) ครบถ้วนแล้ว บันทึกแบบฟอร์มรายงานแบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการ ดังนี้

- 1) เลือก “แบบฟอร์ม”
- 2) เลือก “เริ่มกรอก”

8,700,000 บาท 01/07/2569 - 30/09/2570 15 เดือน

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอเสนอแผนงานโครงการ **ส่งข้อมูล** v2

แบบฟอร์มรายงานผลแผนงานโครงการก่อนเริ่มดำเนินการ **ส่งข้อมูล** v4

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ **ส่งข้อมูล** v19

แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จของโครงการ **ส่งข้อมูล**

2

3) บันทึกกิจกรรม/ขอบเขตการดำเนินงาน และบันทึกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

6 กิจกรรม/ขอบเขตการดำเนินงาน **3**

บันทึกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

4 กรกฎาคม 2569

4) บันทึกประโยชน์ / ปัญหา และแนบเอกสาร

ประโยชน์ / ปัญหา / เอกสารแนบ **4**

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาครัฐ

2. ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางการแก้ไขจากการดำเนินการ

5) บันทึกการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้

การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ภาครัฐยังคงขีดความสามารถในการชำระหนี้ **5**

เป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7) นำส่ง สบณ. เลือก “นำส่งข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการนำส่งข้อมูล เลือก “ยืนยัน”

นำส่งข้อมูล

7

2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตรวจสอบข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะตรวจสอบข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ หรือตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตามมติ ครม. มีขั้นตอน ดังนี้

1. เรียกดูรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ

- 1) เลือก “02 ระบบบันทึกข้อเสนอ”
- 2) เลือก “รอตรวจสอบ”
- 3) เลือกชื่อโครงการเพื่อตรวจสอบ
- 4) เลือก “เรียกดูรายละเอียด”

2. ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ หรือการบันทึกข้อมูลตามมติ ครม.

- 1) กรณี มีข้อสังเกตแก้ไขรายละเอียด เลือก “ส่งกลับแก้ไข”

2) กรณี **ไม่มี**ข้อสังเกตให้แก้ไขรายละเอียด เลือก **“ไม่มีแก้ไขข้อมูล”** ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการตรวจสอบข้อมูล เลือก **“ยืนยัน”**

The first screenshot shows the 'แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ' (Proposal/Project Form) with the 'ไม่มีข้อสังเกต' (No observations) button highlighted. The second screenshot shows a confirmation dialog box with the text 'ยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาด' (Confirm no errors) and the 'ยืนยัน' (Confirm) button highlighted.

3. ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

ตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ มีขั้นตอน ดังนี้

1. เรียกดูรายละเอียดข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ

- 1) เลือก “02 ระบบบันทึกข้อเสนอ”
- 2) เลือก “รอตรวจสอบ”
- 3) เลือกชื่อโครงการเพื่อตรวจสอบ

The screenshot shows the 'โครงการทั้งหมด' (All Projects) list with the '02 ระบบบันทึกข้อเสนอ' (02 System Record Proposal) filter selected. The 'รอตรวจสอบ' (Waiting for review) status is chosen, and a project is selected for review.

4) ตรวจสอบรายละเอียดแผนงานหรือโครงการก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

4.1) กรณี มีข้อสังเกตแก้ไขรายละเอียด เลือก “เปิดให้แก้ไข”

ทำสิ่งดำเนินการ **ข้อเสนอ**

โครงการพัฒนาระบบพลังงานและอาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานปรมาณู
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมธานี > กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ 01007
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 – พ...

8,700,000 บาท

01/07/2569 – 30/09/2570

15 เดือน

ดำเนินการ

ภาพรวม | แบบฟอร์ม | ความเห็น | เอกสารแนบ

หลักการและเหตุผล

เปิดให้แก้ไขแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ วันที่ 13

วัตถุประสงค์

- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 กรม ทนเขื่อน มาตราการด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนนอกกลาง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 20, ตั้งจุดควบคุม 26-27 องศา, ระบบอัตโนมัติ Cool Mode, สนับสนุนการ Work from Home รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมพิจารณาช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนด้านพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้น

แบบฟอร์มการสรุปและเสนอแผนงาน/โครงการ วันที่ 13

- พหุคูณที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- เป้าหมายตามพหุคูณ : การสร้างจุดส่งต่อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้งานประเภทและส่งออก
- ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย : ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งมอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40,000 คัน ภายในปี 2570

ข้อมูลโครงการ

รหัสโครงการ	9884
ประเภท	ข้อเสนอ
หน่วยงาน	สำนักงานปรมาณู
แบบฟอร์ม	แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 – พ.ร.ก.พลังงาน
พื้นที่ดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมธานี > กรุงเทพมหานคร
กรม อนุมัติ	–

4.2) กรณี ไม่มีข้อสังเกตแก้ไขรายละเอียด เลือก “ไม่มีแก้ไขข้อมูล”

ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการตรวจสอบข้อมูล เลือก “ยืนยัน”

ทำสิ่งดำเนินการ **ข้อเสนอ**

โครงการพัฒนาระบบพลังงานและอาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานปรมาณู
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมธานี > กรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ 01007
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 – พ...

8,700,000 บาท

01/07/2569 – 30/09/2570

15 เดือน

ดำเนินการ

ภาพรวม | แบบฟอร์ม | ความเห็น | เอกสารแนบ

หลักการและเหตุผล

เปิดให้แก้ไขแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ วันที่ 13

วัตถุประสงค์

- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 กรม ทนเขื่อน มาตราการด้านพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในส่วนนอกกลาง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 20, ตั้งจุดควบคุม 26-27 องศา, ระบบอัตโนมัติ Cool Mode, สนับสนุนการ Work from Home รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมพิจารณาช่วยสนับสนุนการลดต้นทุนด้านพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นต้น

แบบฟอร์มการสรุปและเสนอแผนงาน/โครงการ วันที่ 13

- พหุคูณที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
- เป้าหมายตามพหุคูณ : การสร้างจุดส่งต่อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้งานประเภทและส่งออก
- ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย : ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่ส่งมอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40,000 คัน ภายในปี 2570

ข้อมูลโครงการ

รหัสโครงการ	9884
ประเภท	ข้อเสนอ
หน่วยงาน	สำนักงานปรมาณู
แบบฟอร์ม	แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 2 – พ.ร.ก.พลังงาน
พื้นที่ดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร, เขตปทุมธานี > กรุงเทพมหานคร
กรม อนุมัติ	–

ยืนยันไม่มีการแก้ไขข้อมูล

ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องแก้ไขแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงาน/โครงการก่อนเริ่มดำเนินการ – เมื่อยืนยันแล้วข้อมูลโครงการจะบันทึกถาวร แบบฟอร์มจะถูกลบทิ้ง

ยกเลิก **ตกลง**